

Planning prévisionnel

M1105 : Conception de documents, 2019-2020

N° sem.	Section	Séance (2h)	Description	
37	TP	TP 1	Traitement de texte	
38		TP 2	Fin TT – Début Présentation	
39		TP 3	Fin Présentation	
40		TP 4 – 6		HTML + CSS
41				
42				
43-45	Vacances		semaine libres pour déplacer une séance	
46	Projet	Séance 1	Interrogation + binômes, choix du sujet	
47		Séance 2	Début rapport, architecture site, couleurs...	
48		Séance 3	Programmation du site	
49		Séance 4	Programmation du site	
50		Séance 5	Programmation du site + fin rapport	
51		Séance 6	Préparation des diapositives & présentation	
52-01	Vacances			
02	Soutenances	3h	Soutenances orales des projets	

Une interrogation de 40 minutes environ aura lieu au début de la séance 46.